

“Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts”

প্রকল্পের শুরু থেকে জুন’২০১৭পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের (১ম বছরের) ছাড়কৃত অর্থ	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন’১৭ পর্যন্ত ব্যয়	১ম বছরের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে জুন’২০১৭পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন’২০১৭পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি
৯৯৯.৩৫	৪৩.৯২	২৬.৮০৬	$\frac{২৬.৮০৬}{৯৯৯.৩৫} \times ১০০ = ২.৬৮\%$	$\frac{২৬.৮০৬}{৯৯৯.৩৫} \times ১০০ = ২.৬৮\%$

ভৌত অগ্রগতি :

ক্র: নং	খাত	১ম বছরের অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকা)	১ম বছরের অর্থ ব্যয় (জুন’১৭ পর্যন্ত)	পাঁচ বছরের সর্বমোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম বছরের কাজেরবিপরীতে জুন’১৭ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি	০৫ বছরের বরাদ্দকৃত কাজের বিপরীতে জুন’১৭ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	০.০০	০.০০	৫৭.৫০	০%	০%	
২.	কর্মচারীদের বেতন	৫.০৯	০.০০	৬৭.৮০	০%	০%	
৩.	উৎসব ভাতা ও আর্থিক সুবিধাদি	১.৫২	৬৮,৬৩৭/-	২০.১৫	৪৫.১৬%	৩.৪১%	
৪.	দক্ষ শ্রমিকের মজুরী	২.১৬	২,১৪,৪০০/-	২৮.৮০	৯৯.২৬%	৭.৪৪%	
৫.	পরিচালনা ব্যয়	২.২৫	২,২৩,৯৮৪/-	৩০.০০	৯৯.৫৫%	৭.৪৭%	
৬.	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	০.৭৫	৭৪,১৫৮/-	১০.০০	৯৮.৮৮%	৭.৪২%	
৭.	চা চারা উৎপাদন	১৪.৯৭	১২,৩১,৭২৯/-	২০০.০০	১০০%	৬.১৬%	
৮.	উদ্ধৃদ্ধকরণ ব্যয়	১.৫০	০.০০	২০.০০	০%	০%	
৯.	অফিস ও আ/ভবন রক্ষণা বেক্ষন ও আভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত	০.৬০	৫৬,৮০৪/-	৮.০০	৯৪.৬৭%	৭.১০%	
১০.	নার্সারীর জমি লীজ	০.৩৮	৩৫,০০০/-	৫.০০	১০০%	৭.০০%	
১১.	চাষীদের জন্য চা সম্প্রসারণ ভর্তুকী	০.০০	০.০০	৪৫.০০	০%	০%	
১২.	প্রকল্পের কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	১.৬৭	০.০০	২২.২০	০%	০%	
মূলধন খাতঃ							
১৩.	মেশিনারীজ ও অন্যান্য ব্যয়	০.০০	০.০০	২৮০.০০	০%	০%	
১৪.	নার্সারীর জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি	৪.১৩	২,৫৩,৬০৬/-	৫.৫০	৬২.৪১%	৪৬.১১%	
১৫.	চাষীদের জন্য হ্যান্ডস্প্রেয়ার	০.০০	০.০০	৬.০০	০%	০%	
১৬.	চাষীদের জন্য প্রনিং দা	০.০০	০.০০	১.৮০	০%	০%	
১৭.	অফিস সরঞ্জাম	০.৭৫	৭৫,০০০/-	১.০০	১০০%	৭৫%	
১৮.	মাদার বুশ রক্ষণাবেক্ষন	০.০৮	৭৯৪৫/-	১.০০	৯৯.৩১%	৭.৯৫%	
১৯.	চা আবাদ সম্প্রসারণ লক্ষমাত্রা	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	
২০.	গভীর নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	২২.০০	০%	০%	
২১.	নার্সারীর সেড নির্মাণ ও রং বেঃ	৪.৫০	৪,২৯,৯৫৭/-	১০.০০	৯৫.৫৫%	৪২.৯৯%	
২২.	ভূমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	৪০.০০	০%	০%	
২৩.	রুমায় প্রকল্প অফিস স্থাপন	০.০০	০.০০	৩০.০০	০%	০%	
২৪.	প্রকল্প এলাকায় চা ফ্যাক্টরী স্থাপন	০.০০	০.০০	৪০.০০	০%	০%	
২৫.	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (২%)	১.৪৩	০.০০	১৯.০৪	০%	০%	
২৬.	প্রাইজ কন্ট্রোল (৩%)	২.১৪	৯,৪১৯/-	২৮.৫৬	৪.৪০%	০.৩৩%	
		৪৩.৯২	২৬,৮০,৬৪০/-	৩৯৯.৩৫	৯৯৮.১৯/১৬ = ৬২.৩৯%	২১৮.৩৮/১৬ = ১৩.৬৫%	১৬ টি খাতে অর্থ ছাড় হয়

এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ

বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।

www.teaboard.gov.bd

“Extension of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh”

প্রকল্পের শুরু হতে জুন’২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্দ	২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন’১৭ পর্যন্ত মোট ব্যয়	প্রথম ২ বছরের বরাদ্দের বিপরীতে জুন’২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন’২০১৭ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি
৪৯৭.৬০	(১৭৮.১৮ + ৮৪.২৩) = ২৬২.৪১	৩৮.৭৬ লক্ষ টাকা	$\frac{৩৮.৭৬}{২৬২.৪১} \times ১০০ = ১৫\%$	$\frac{৩৮.৭৬}{৪৯৭.৬০} \times ১০০ = ৮\%$

ভৌত অগ্রগতি:

ক্র: নং	খাত	৫ বছরে সর্ব মোট বরাদ্দ	প্রথম ২ বছরের বরাদ্দ	প্রথম ২ বছরের ব্যয়	প্রথম ২ বছরের বরাদ্দকৃত কাজের বিপরীতে জুন’১৭ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	৫ বছরের বরাদ্দকৃত কাজের বিপরীতে জুন’১৭ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
রাজস্ব খাত:							
১	জনবল নিয়োগ	৫০.০০	২০.০০	০	০%	০%	
২	পরামর্শক নিয়োগ ০%	১০.০০	৪.০০	০.১৭	০%	০%	
৩	টিএ/ডিএ	১০.০০	৪.০০	২.১০	৩৫%	১৪%	
৪	সেমিনার/কর্মশালা	২০.০০	৪.০০	০.৯২	২৩%	৪.৬%	
৫	মোটিভেশন	১০.০০	৮.০০	০.৬৭	৮.৩৮%	৬.৭%	
৬	শ্রমিক নিয়োগ	১৪.৪০	৫.৭৬	২.৫১	৭৫%	৭৫%	৪ জনের বিপরীতে ৩ জন নিয়োগ
৭	অফিস/বাসা ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত	১০.০০	৪.০০	৪.৬৭	১০০%	৪০%	
৮	ভূমি উন্নয়ন কর	২.৫০	১.০০	০.৬০	১০০%	$(১০০\% \div ৫) \times ২ = ৪০\%$	এ পর্যন্ত ২ বছরের কর পরিশোধ
৯	প্রকল্প সহায়তা ব্যয়	১৫.০০	৮.০০	১১.৬৩	১০০%	৭৭.৫৩%	
১০	সাবসিডি	৭৫.০০	৩০.০০	০.০০	০%	০%	
মূলধন খাত:							
১১	চা চারা উৎপাদন	৪৫.০০	২৪.০০	২২.০৫	১০০%	৫০%	৫ বছরের লক্ষ্যমাত্র ১০ লক্ষ। এ পর্যন্ত ৫ লক্ষের অধিক কাটিং রোপন
১২	বাউন্ডারী ওয়াল	৩৬.০০	৩৬.০০	০.০০	০%	০%	
১৩	ট্রেনিং সেন্টার	৬০.০০	৬০.০০	০.০০	০%	০%	
১৪	মাদার বুশ র:বে:	১.০০	০.৪০	০.২৬	১০০%	$(১০০\% \div ৫) \times ৩ = ৬০\%$	মাতৃ চা গাছ সমূহ নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়
১৫	সেচ ইকুইপমেন্টস	১০০.০০	৩৪.০০	০.০০	০%	০%	
১৬	কৃষি ইকুইপমেন্টস	৪.০০	১.৬০	০.০০	০%	০%	
১৭	অফিস ইকুইপমেন্টস	৭.৫০	৩.০০	৪.৫৯	১০০%	৬১%	
১৮	ড্রেগ নির্মাণ	২.০০	২.০০	০.০০	০%	০%	
১৯	লাইট পোস্ট	১.৫০	১.৫০	০.৪৫	১০০%	১০০%	৪টি লাইট পোস্টের বিপরীতে ৪টিই নির্মাণ
২০	কন্ট্রিনজেন্সি	২৩.৭০	১১.১৫	০.৫৪	৪.৮৪%	২.২৮%	
সর্বমোট		৪৯৭.৬	২৬২.৪১	৫১.১৬	$\frac{৮৪৬.২২}{৪২.৩১\%} \div ২০ =$	$\frac{৫৩১.১১}{২৬.৫৫\%} \div ২০ =$	

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। প্রকল্পের নাম : “ইরাডিকেশন অব রুর্যাল পভার্টি বাই এন্ডটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কালটিভেশন ইন লালমনিরহাট।”

২। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : ২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০২০ (৫ বছর)।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা : লালমনিরহাট জেলার ৩টি উপজেলা (কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম)।

৪। মোট বরাদ্দ : ৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা (বাংলাদেশ চা বোর্ডের নিজস্ব অর্থায়নে)।

৫। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা : (ক) ব্যক্তিমালিকানাধী অব্যবহৃত ও অলাভজনক ১০০.০০ হেক্টর (২৪৭ একর) জমিতে চা আবাদ করা।

(খ) ৭০০ জন শোকের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা।

(গ) ২.৫০ লক্ষ কেজি চা উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা মিটানো এবং চা রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। বছর ভিত্তিক আর্থিক বিবরণী ও অগ্রগতি :

অর্থ বছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	মোট
মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২৩৫.৩৮	৬০.৩৮	৫০.৩৭	৫০.৩৮	৫০.৩৮	৪৪৬.৮৯
ছাড়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	১৭৬.৫৪	-	১২.৫০	-	-	১৮৯.০৪
সংশোধিত বাজেট (লক্ষ টাকায়)	-	৪৮.০০	-	-	-	-
মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	০.১২	৩৫.৬৩	১৪৪.৬১	-	-	১৮০.৩৬
			অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত			অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত
আর্থিক অগ্রগতি (মোট বরাদ্দ ৪৪৬.৮৯ লক্ষের তুলনায়)	০.০২%	৭.৯৭%	৩২.৩৬%	-	-	৪০.৩৫%
			অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত			অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত
ভৌত অগ্রগতি	১২.৭৭%	১২.১০%	৮.০২%	-	-	৩২.৮৯%
			অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত			অক্টোবর'১৭ পর্যন্ত

৭। বাস্তব অগ্রগতি : ১০ জন নিবন্ধিত চা আবাদকারীর মাধ্যমে অক্টোবর' ২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় ১৮.৩০ একর জমিতে চা আবাদ করা হয়েছে।