

# “Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts”

প্রকল্পের শুরু থেকে জুন’২০১৭পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতিঃ

আর্থিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের মোট অর্থ বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের (১ম বছরের) ছাড়কৃত অর্থ	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন’১৭ পর্যন্ত ব্যয়	১ম বছরের ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে জুন’২০১৭পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	সর্বমোট বরাদ্দের বিপরীতে জুন’২০১৭পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি
৯৯৯.৩৫	৪৩.৯২	২৬.৮০৬	$\frac{২৬.৮০৬}{৯৯৯.৩৫} \times ১০০ = ২.৬৮\%$	$\frac{২৬.৮০৬}{৯৯৯.৩৫} \times ১০০ = ২.৬৮\%$

ভৌত অগ্রগতি :

ক্র: নং	খাত	১ম বছরের অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকা)	১ম বছরের অর্থ ব্যয় (জুন’১৭ পর্যন্ত)	পাঁচ বছরের সর্বমোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	১ম বছরের কাজেরবিপরীতে জুন’১৭ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি	০৫ বছরের বরাদ্দকৃত কাজের বিপরীতে জুন’১৭ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	কর্মকর্তাদের বেতন	০.০০	০.০০	৫৭.৫০	০%	০%	
২.	কর্মচারীদের বেতন	৫.০৯	০.০০	৬৭.৮০	০%	০%	
৩.	উৎসব ভাতা ও আর্থিক সুবিধাদি	১.৫২	৬৮,৬৩৭/-	২০.১৫	৪৫.১৬%	৩.৪১%	
৪.	দক্ষ শ্রমিকের মজুরী	২.১৬	২,১৪,৪০০/-	২৮.৮০	৯৯.২৬%	৭.৪৪%	
৫.	পরিচালনা ব্যয়	২.২৫	২,২৩,৯৮৪/-	৩০.০০	৯৯.৫৫%	৭.৪৭%	
৬.	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা	০.৭৫	৭৪,১৫৮/-	১০.০০	৯৮.৮৮%	৭.৪২%	
৭.	চা চারা উৎপাদন	১৪.৯৭	১২,৩১,৭২৯/-	২০০.০০	১০০%	৬.১৬%	
৮.	উদ্ধৃদ্ধকরণ ব্যয়	১.৫০	০.০০	২০.০০	০%	০%	
৯.	অফিস ও আ/ভবন রক্ষণা বেক্ষন ও আভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত	০.৬০	৫৬,৮০৪/-	৮.০০	৯৪.৬৭%	৭.১০%	
১০.	নার্সারীর জমি লীজ	০.৩৮	৩৫,০০০/-	৫.০০	১০০%	৭.০০%	
১১.	চাষীদের জন্য চা সম্প্রসারণ ভর্তুকী	০.০০	০.০০	৪৫.০০	০%	০%	
১২.	প্রকল্পের কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদি	১.৬৭	০.০০	২২.২০	০%	০%	
মূলধন খাতঃ							
১৩.	মেশিনারীজ ও অন্যান্য ব্যয়	০.০০	০.০০	২৮০.০০	০%	০%	
১৪.	নার্সারীর জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি	৪.১৩	২,৫৩,৬০৬/-	৫.৫০	৬২.৪১%	৪৬.১১%	
১৫.	চাষীদের জন্য হ্যাণ্ডস্প্রেয়ার	০.০০	০.০০	৬.০০	০%	০%	
১৬.	চাষীদের জন্য প্রুনিং দা	০.০০	০.০০	১.৮০	০%	০%	
১৭.	অফিস সরঞ্জাম	০.৭৫	৭৫,০০০/-	১.০০	১০০%	৭৫%	
১৮.	মাদার বুশ রক্ষণাবেক্ষন	০.০৮	৭৯৪৫/-	১.০০	৯৯.৩১%	৭.৯৫%	
১৯.	চা আবাদ সম্প্রসারণ লক্ষ্যমাত্রা	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	
২০.	গভীর নলকুপ স্থাপন	০.০০	০.০০	২২.০০	০%	০%	
২১.	নার্সারীর সেড নির্মাণ ও রং বেঃ	৪.৫০	৪,২৯,৯৫৭/-	১০.০০	৯৫.৫৫%	৪২.৯৯%	
২২.	ভূমি অধিগ্রহণ	০.০০	০.০০	৪০.০০	০%	০%	
২৩.	রুমায় প্রকল্প অফিস স্থাপন	০.০০	০.০০	৩০.০০	০%	০%	
২৪.	প্রকল্প এলাকায় চা ফ্যাক্টরী স্থাপন	০.০০	০.০০	৪০.০০	০%	০%	
২৫.	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (২%)	১.৪৩	০.০০	১৯.০৪	০%	০%	
২৬.	প্রাইজ কন্ট্রোল (৩%)	২.১৪	৯,৪১৯/-	২৮.৫৬	৪.৪০%	০.৩৩%	
		৪৩.৯২	২৬,৮০,৬৪০/-	৩৯৯.৩৫	৯৯৮.১৯/১৬ = ৬২.৩৯%	২১৮.৩৮/১৬ = ১৩.৬৫%	১৬ টি খাতে অর্থ ছাড় হয়